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EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE PROJETOS COMPLEXOS: UMA 
ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 
 
RESUMO 
 
A literatura define projeto complexo como aquele que atende a determinadas e específicas 
características. Outro fator que pode levar um projeto a ser considerado complexo é a forma 
eficaz de gerenciar os riscos existentes – atividade esta que requer do gestor do projeto ações 
que vão além daquelas analíticas e simples. Este trabalho objetiva estudar a evolução do 
conhecimento científico sobre projetos complexos no período de 2003 a 2013. Para a 
realização deste trabalho foi realizado um estudo através de documentação secundária, em que 
se definiu o período a ser estudado, selecionado as bases de dados a serem exploradas, 
identificados os periódicos com relevância para o tema projetos complexos, e identificados os 
artigos por meio do uso de palavras-chave. Os resultados sugerem que o tema projetos 
complexos ainda é incipiente, com publicações efetuadas predominantemente nos últimos 
cinco anos, em periódicos internacionais, concentradas em um pequeno grupo de autores que 
geraram a maior parte das citações. 
 
Palavras-chave: Projetos Complexos, Produção Científica, Conhecimento Científico, Gestão 
de projetos. 
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KNOWLEDGE EVOLUTION ON COMPLEX PROJECTS: A SCIENTIFIC 
PRODUCTION ANALYSIS 
 
 
 
ABSTRACT  
 
The literature defines complex project as one that meets certain and specific characteristics. 
Another factor that may lead a project to be considered complex is the effective way to 
manage risks, wich requires the project manager to go beyond those analytical and simple 
actions. This work aims to study the evolution of scientific knowledge on complex projects 
from 2003 to 2013. To achieve this goal it was conducted a documental study by defining the 
time frame to be researched, the databases to be explored, the relevant journals to the complex 
projects theme and the articles to be investigated according to the keywords. Results suggest 
that complex projects theme is still incipient, with publications distributed predominantly in 
the last five years, in international journals, and concentrated in a small group of authors who 
generated most of the citations. 
 
Keywords: Complex Projects, Scientific Production, Scientific Knowledge, Project 
Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Historicamente considera-se que as origens do paradigma da complexidade remontam 
às pesquisas realizadas no Biological Computer Laboratory. Em 1956, Heinz Von Foerster – 
em parceria com renomados cientistas – aprofundou temas como causalidade circular, auto 
referência e o papel organizador do acaso, mixando conhecimento da biologia e da cibernética 
(Serva, 1992). Complexidade não possui uma definição única e simples, quando aplicada ao 
gerenciamento de projetos, referindo-se neste caso ao comportamento e desempenho de 
equipes virtuais, não reflete necessariamente projetos complicados e grandes, nem implica 
dificuldade técnica. A teoria da complexidade ou teoria do caos é uma teoria relativamente 
nova, tendo suas raízes na matemática e nas ciências exatas; moveu-se de forma lenta para as 
ciências sociais e empresas, e encontra-se na busca de seu lugar na gestão de projetos (Rose, 
2011). Dado o fato de que projetos se encontram inseridos no ambiente organizacional em que 
estão ocorrendo, por usar equipamentos e conter pessoas em seu contexto, podemos relacioná-
los com a teoria do caos, eis que as organizações possuem comportamentos muito mais 
complexos se comparadas com as máquinas, pois as organizações são compostas por seres 
humanos. Um dos principais desafios das organizações é acompanhar a evolução de seus 
ambientes. São duas as principais dificuldades para ultrapassar esses desafios: chegar a algum 
estado estável, acreditando isso ser possível através da adaptação às mudanças ocorridas no 
ambiente externo; e por acreditarem as organizações que ações e decisões conduzam aos 
resultados esperados (Naveira, 1998). 
Projetos podem ser tipificados como complexos em decorrência de algumas 
características ou dimensões. Um projeto pode ser considerado complexo desde que ele 
atenda uma ou mais das seguintes características: tecnológica, social, financeira, legal, 
organizacional e temporal (Hertogh & Westerveld, 2010). Ainda, a complexidade de projetos 
pode ser definida como o composto de muitas partes inter-relacionadas, diversas e que podem 
ser operacionalizadas em termos de diferenciação e interdependência (Baccarini, 1996).  
Nas últimas décadas muitos projetos foram realizados ao redor de todo o mundo, muitas 
discussões a respeito da complexidade desses projetos foram levantadas, nos mais diversos 
segmentos de negócios. Diversos estudiosos, das mais diferentes linhas de estudo e mais 
variadas formações acadêmicas, analisando a complexidade desses projetos, dedicaram seu 
tempo a estudar e produzir uma gama de material sobre projetos complexos. Exemplos desses 
trabalhos incluem estudos de gerenciamento de projeto, não se limitando porém a isso 
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propriamente (Baccarini, 1996), mas abrangem estudos sobre os fatores de risco (Thamhain, 
2013), gerenciamento dos stakeholders e  gerenciamento de tempo (Baccarini, 1996), e 
também gerenciamento de custos e sustentabilidade (Davies & Hobday, 2005). Dessa forma, 
estudar a complexidade de projetos tem sido muito importante, não só para a academia como 
também para as empresas e gestores de projetos, pois o conhecimento sobre os fatores de 
complexidade pode auxiliar na gestão de novos projetos, permitindo mitigar riscos oriundos 
da complexidade. 
Em decorrência da importância relevante dos projetos complexos, em âmbito nacional e 
internacional, surge a necessidade de se analisar o conhecimento sobre a gestão desses 
projetos com o propósito de melhor conhecer a literatura existente e entender os principais 
desafios dessa área de pesquisa. Por conta disso, este trabalho visa avaliar a evolução do 
conhecimento científico sobre projetos complexos, no período de 2003 a 2013. Mais 
especificamente, procurou-se analisar o número de artigos publicados por periódico, se tais 
periódicos possuem fator de impacto ou indexação, a origem dos periódicos consultados e dos 
artigos publicados, o ano de publicação dos artigos, os autores dos artigos, os métodos de 
estudos utilizados e o número de citações dos artigos. 
O presente trabalho está estruturado em cinco etapas. Na primeira etapa, contextualizou-
se o tema e apresentou-se o objetivo do estudo. A etapa 2 aborda a revisão teórica sobre 
projetos complexos. A terceira etapa discorre sobre os procedimentos metodológicos 
empregados. A quarta etapa contempla a apresentação e a análise dos resultados. Finalmente, 
na 5ª. etapa, são colocadas  as conclusões do estudo, bem como suas contribuições, limitações 
e sugestões de ampliação. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O suporte teórico deste artigo aborda os principais aspectos conceituais de projetos 
complexos e gestão desses empreendimentos.  
 
2.1  COMPLEXIDADE NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
 
 A teoria da complexidade englobou em seu bojo a teoria do caos, fractais, teoria das 
catástrofes, lógicas/conjuntos difusos dentre outras, procedentes das ciências exatas que se 
direcionam, de forma implícita e explícita, cada vez mais para uma visão mais realista, sem 
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simplificação, sem reducionismo; de forma paradoxal essas teorias nos últimos anos vêm se 
aproximando das ciências humanas e naturais. Essas ciências estão sendo utilizadas para 
melhor entender as estruturas e os processos organizacionais multímodo, ultrapassando as 
teorias clássicas sobre organizações (Tôrres, 2005). 
 De acordo com a teoria do caos, sistemas de grande interesse e tão diferentes, desiguais, 
como a economia ou o cérebro humano, são desordenados em sua essência. A partir do 
momento em que se esclarecem os mecanismos por trás desses comportamentos, ela elucida a 
compreensão de suas dinâmicas. A teoria traz à luz novas perspectivas para a modelagem de 
sistemas não lineares, que constituem regra no mundo real. Muito embora essa luz seja uma 
nova forma de olhar a realidade, ela não pode ser desprezada, resta um enorme caminho a ser 
trilhado para se obterem as respostas certas (Wood Jr., 1993). 
 Sistemas adaptativos multifacetados conseguem fracionar uma situação intrincada em 
vários elementos, que apesar de nunca se combinarem daquela forma, já foram percebidos 
antes. Assim como nesses sistemas, os projetos apesar de serem naturalmente únicos por si só, 
e não terem sido executados antes nas mesmas condições, também possuem vários desses 
elementos definidos para rearranjo e aplicação em novas situações (Sato, Dergint, & 
Hatakeyama, 2004). 
 
2.2 PROJETOS COMPLEXOS 
 
Projetos têm sido realizados desde há muito tempo, sendo que alguns dentre eles, em 
decorrência de suas características, são vistos e tratados como labirínticos. A literatura nos 
possibilita identificar quando possuem esse talante ou não, de acordo com uma série de 
peculiaridades previstas e analisadas, bem como avaliar a questão da heterogeneidade na 
gestão deles. Baccarini (1996) define projetos quanto à complexidade quando são compostos 
por diversas partes inter-relacionadas e pode ser operacionalizado em termos de diferenciação 
e interdependência.  
Tais peculiaridades caracterizam projetos como sistemas compostos por diversas e 
interligadas partes, com a capacidade de mudar e aprender com a experiência; assim tem 
havido um interesse crescente em ideias relacionadas à teoria da complexidade, como forma 
de compreensão e raciocínio sobre as características e dinâmica dos projetos, e, ainda, aqueles 
que apresentam atributos específicos de raridade, restrição, multidisciplinaridade, 
complexidade tecnológica, administrativa e/ou objetivos dos stakeholders (Hass, 2009).  
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De acordo com Lima e Farias (2012), citados por (Hertogh & Westerveld, 2010), 
projetos complexos se valem da combinação de abordagem baseada na vivência, na qual se 
destacam seis dimensões. São elas: tecnológica, social, financeira, legal, organizacional e 
temporal. A complexidade dos projetos pode ainda ser apreciada por seu alto valor e alta 
tecnologia, definidos como de alto custo, de engenharia, software, bens e sistemas de uso 
intensivo. Podem estar inclusos nesta classe vários tipos de bem de capital, redes, sistemas, 
subsistemas e construções de engenharia (Davies & Hobday, 2005). Essa conceituação requer 
uma capacidade de gerenciar as reivindicações contraditórias dos stakeholders e o uso do 
mapeamento de argumentos pode auxiliar nesse problema, oferecendo uma mutável 
cartografia móvel ou de colaboração científica, estruturando o conhecimento das justificativas 
e refutações inerentes ao que foi dito pelos interessados (Metcalfe & Sastrowardoyo, 2013). 
 De acordo com o modelo Diamante (Shenhar & Dvir, 2007), a multiplicidade de um 
projeto pode ser caracterizada por quatro dimensões: I) complexidade estrutural (baixa: 
montagem; média: sistema e alta: ordem); II) novidade ou inovação (derivado-plataforma-
descoberta); III) ritmo (regular-rápido-repentino); e IV) tecnologia (baixo-médio-alto-
superalto).  De acordo com os autores, a partir dessas quatro variáveis é possível gerar 
métricas para classificar o grau de dificuldade do projeto, proporcionando orientações para 
discussão de risco nesse cenário. 
 
2.3  GESTÃO DE PROJETOS COMPLEXOS 
  
Administrar uma organização, e consequentemente projetos, é uma atividade que a cada 
dia se defronta com novos desafios, os quais podem ter origem a partir da aceleração contínua 
de mudanças, da disponibilidade de grande volume de dados, da presença massiva dos meios 
de comunicação e da quebra das fronteiras comerciais. Por conta disso, pode-se afirmar que 
os ambientes de negócios e dos projetos estão se tornando obscuros.  
Para estudar e entender esses espaços surge a teoria da complexidade ou simplesmente 
complexidade, composta por um conjunto de conceitos que procuram esclarecer os 
fenômenos naturais em sua totalidade. Trata-se de uma ciência descritiva e explicativa 
(Giovannini, 2002). 
O gerenciamento de projetos ganhou importância ao longo das últimas décadas e é cada 
vez mais comum em muitos tipos de organizações. Atualmente, há uma preocupação com a 
relevância das abordagens mais convencionais para esse gerenciamento, para problemas que 
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são cada vez mais complexos e limitadores, e que envolvem um grande número de partes 
interessadas ou stakeholders (Davis, MacDonald, & White, 2010). 
Complementarmente aos projetos em estudo também tem sido identificada a 
importância da gestão daqueles, para a qual alguns fatores são evidentes: sua complexidade 
ajuda a determinar os requisitos de controle, de planejamento e coordenação, dificulta a 
identificação clara de metas e objetivos de grandes projetos, é um critério importante na 
seleção de uma forma apropriada de organização, influencia na seleção dos inputs (requisitos 
de competência e experiência de gestão de pessoal), é frequentemente usada como critério 
para a seleção de fornecedores adequados, e, finalmente, a complexidade afeta as variáveis de 
tempo, custo e qualidade. Geralmente quanto maior a complexidade maior será o tempo e o 
custo do projeto (Baccarini, 1996). 
As pesquisas referentes à gestão são algo relativamente recentes, normalmente 
caracterizadas por meio de métodos de reestruturação da administração e adequação de 
técnicas especiais que pretendem possibilitar a obtenção de melhor controle e utilização dos 
recursos existentes. O gerenciamento objetiva uso dos recursos existentes valendo-se do fluir 
dos trabalhos nos sentidos horizontal e vertical dentro da organização; de forma geral o fluxo 
vertical é realizado pelos gerentes de linha e o  horizontal pelos gerentes de projetos sendo seu 
esforço principal a comunicação e coordenação das atividades horizontalmente entre as 
organizações de linha (Kerzner, 2011).  
Projetos de alta diversidade pressupõem a integração baseada no conhecimento de 
equipes; com igualdade de participação, podendo ser introduzida a noção de equipe segregada 
para explicar esse conhecimento (Enberg, Lindkvist & Tell, 2010). É importante para o 
gerenciamento identificar o mais cedo possível os sinais de alerta. Os métodos atuais de 
avaliação que possibilitam distinguir esses sinais são estabelecidos como uma ferramenta para 
os proprietários para que possam ter certeza de que as decisões tomadas são fundamentadas 
em suficiente número de fatos e análises, as quais geralmente são realizadas como parte dos 
procedimentos e ancoradas em estruturas de governança estabelecidas (Williams, Klakegg, 
Walker, Andersen, & Magnussen, 2012). 
Ainda em relação a esse tema, a literatura discute determinados tipos de modelos para o 
acompanhamento tradicional dos projetos: orçamento, cronograma e escopo. Apesar de ser 
reconhecida a importância da integração na gestão, foco deste estudo, pouco tem sido escrito 
a respeito. A administração moderna de projetos exige de seus praticantes habilidades de 
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integração, onde se sabe que o gerente de projeto global enfrenta problemas de integração 
especialmente difíceis (Cioffi, 2002).  
Conforme Zhai, Xin, e Chaosheng (2009), essa atividade pode gerar valor significativo 
para as organizações, sua valorização varia de acordo com os diferentes tamanhos e a 
complexidade dos projetos gerenciados. Outro fator importante para o sucesso ou falha de 
projetos é a liderança exercida sobre eles em todos os níveis da empresa. A qualidade da 
liderança na administração e controle é fator-chave na implementação de uma estratégia 
empresarial (Cleland & Ireland, 1999).  
Deve-se levar em consideração outro aspecto nos projetos complexos, que é saber lidar 
de forma eficaz com seus riscos, atividade difícil e que vai exigir por parte do gestor 
intervenções que vão além das abordagens analíticas simples. A gestão eficaz e eficiente dos 
riscos envolve um conjunto de variáveis ligadas de forma intrínseca, relacionadas ao 
processo, às pessoas, e ao ambiente organizacional. Alguns projetos de sucesso apontaram 
para a importância de reconhecer e gerenciar os riscos no início de seu desenvolvimento 
(Thamhain, 2013).  
Tem-se notado que com a ascendência da complexidade dos projetos e processos de 
negócios os gestores estão mais conscientes do enredamento das variáveis de riscos entre os 
sistemas e processos organizacionais, o que limita a eficiência dos métodos analíticos. Muitos 
gestores ponderam, por vezes, que inexistem nas organizações pessoas ou grupo de pessoas 
que conheçam e possuam conhecimento de causa para avaliar esses riscos de múltiplas 
variáveis e seus efeitos em cascata (Thamhain, 2013). 
Segundo Yugue e Maximiano (2013), de forma geral, a dimensão metas de desempenho 
é uma das mais importantes em relação à contribuição para a complexidade do projeto. 
Quando da definição do escopo observa-se seu nível de diversidade, uma vez que é nesse 
processo que essas características são consideradas. Estas não estão relacionadas a algumas 
dimensões específicas, mas a um conjunto de dimensões; aparentemente também é plausível 
considerar nessa avaliação aspectos pessoais como parte da percepção da complexidade de tal 
projeto. 
Nos dias atuais, diferentemente do que ocorria no passado, os gerentes de projetos se 
valem de computadores e tecnologias avançados para lidar de forma eficaz com os riscos que 
podem ser identificados e descritos de forma analítica, utilizando métodos estatísticos, 
simulações de cenários de negócios e desenho centrado no usuário (Thamhain, 2013). Ainda, 
segundo o autor, diversas organizações têm desenvolvido seus próprios procedimentos, 
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normas, políticas e ferramentas de gestão para lidar com os riscos, tendo como foco suas 
próprias necessidades e situações. 
Conforme Remington e Pollack (2007), mesmo nos dias atuais a gestão de projetos é 
praticada e ensinada com base em teorias que foram desenvolvidas no início do período 
moderno, nos séculos XIX e XX, para se relacionar com a expansão imperial e a 
industrialização, independentemente do porte e da complexidade; e com relação à gestão em 
ambientes complexos, é necessária a capacidade de observar os sistemas a partir de diferentes 
perspectivas e aplicar ferramentas e metodologias adequadas à situação específica. 
O moderno gerenciamento, de forma contínua revisitada e aperfeiçoada, segundo 
Valeriano (2005), pode ser instrumento capaz de materializar os produtos do conhecimento de 
forma eficiente e rápida. Tempos atrás, o hiato existente entre os avanços científicos e 
tecnológicos e sua aplicação era longo, fato que hoje praticamente inexiste, a aproximação 
dessa linha de atuação com as frentes de desenvolvimentos diminuiu essa lacuna.  
Algum tempo atrás se argumentava que a maioria das definições na literatura sobre 
competências em gerenciamento de projetos eram baseadas em características funcionais, 
formadas por um conjunto de quatro elementos e suas relações: tecnologia, pessoas, estrutura 
e cultura organizacional, possibilitando a discussão sobre diferentes tipos de competências 
que passam desde as competências mais simples até aquelas mais complexas. É comum supor 
que competências essenciais são impossíveis de se imitar. Ao assumir esse tipo de 
pensamento é natural concluir que seu desenvolvimento, e eventual substituição, não é um 
problema para a investigação e/ou de gestão de atenção (Drejer, 2001).  
A academia nos apresenta algumas situações com relação ao tópico: a definição de 
complexo não resiste a uma investigação, não houve nenhuma análise dos problemas que o 
estabelecimento desta iniciativa destina-se a resolver, o processo pelo qual a academia e a 
norma têm progredido foi desmarcado, e o padrão utilizado não é estabelecido com práticas 
baseadas em evidências (Whitty & Maylor, 2009). 
Apesar de o Guia Pmbok apresentar inúmeras informações e orientações para os 
gerentes, existe a oportunidade de incluir questões pertinentes à teoria da complexidade. No 
ambiente externo (Guia Pmbok®, 2008) é possível aos gestores encontrarem uma riqueza de 
recursos e diferenciadas formas de organizações de gerenciamento ao redor do mundo. Um 
gerente tem de determinar se está interessado em material para organizações virtuais ou não 
virtuais e deve ir à busca de uma organização adequada (Curlee & Gordon, 2010). 
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3 METODOLOGIA 
 
 A bibliometria surgiu no início do século devido à necessidade de se avaliar e estudar as 
produções científicas. Entende-se como sendo uma técnica quantitativa e estatística de 
medição dos índices de produção e disseminação do conhecimento científico (Araújo, 2006). 
É um conjunto de leis e princípios empíricos que colaboram e contribuem para o 
estabelecimento do fundamento teórico da ciência da informação (Guedes & Borschiver, 
2005). O termo mais utilizado para defini-la é aquele elaborado por Pritchard (1969), como 
todos os estudos que tentam quantificar os processos de comunicação escrita, é amplo e 
objetivo, pois de forma determinada esclarece a essência dos estudos bibliométricos. 
 Para a elaboração de trabalhos que procuram quantificar os produtos da atividade 
científica, é importantíssimo fazer uso dos preceitos de Lotka (1926), que se refere ao cálculo 
da produtividade de autores de artigos científicos; Bradford (1953), sobre a dispersão dos 
autores em diferentes publicações periódicas; Zipf (1949) quanto à frequência de ocorrência 
de palavras em um texto longo; e Price (1963) que, a partir dos trabalhos de Lotka, Bradford e 
Zipf, formulou as leis cienciométricas centradas fundamentalmente na análise da dinâmica da 
atividade científica, tanto os produtos quanto os produtores da ciência. (Santos & Kobashi, 
2009). 
 A operacionalização deste trabalho envolveu um conjunto de etapas. Primeiramente, 
definiu-se o intervalo entre janeiro/2003 e dezembro/2013 como período a ser avaliado. Em 
seguida foram definidas as bases de dados Web of Science, Spell e Google Scholar como 
fontes de pesquisa para identificação e seleção dos artigos a serem examinados, considerando 
a relevância para o tema projetos complexos e a disponibilidade eletrônica para condução da 
pesquisa. O uso dessas justifica-se pelo fato de que a Web of Science é reconhecida 
mundialmente, com publicações dos principais journals internacionais; a Spell é a mais 
importante no que se refere a dados nacionais, disponibilizando publicações dos journals mais 
relevantes e a Google Scholar pelo fato de ser um site de livre acesso com grande 
abrangência. 
 A busca dos artigos foi direcionada com a utilização dos seguintes termos: projetos 
complexos, complex projects, complexidade de projetos, project complexity, complexity of 
projects, complexidade do produto do projeto, project product complexity, complexidade na 
gestão de projetos e project management complexity. Em seguida, do rol de artigos 
selecionados, foram eliminadas as duplicidades, e aqueles publicados nos periódicos com 
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qualificação Qualis inferior a B3 na área de administração, ciências contábeis e turismo. 
Finalmente realizou-se doublecheck da qualificação dos artigos consolidando as informações 
obtidas do Qualis-Capes e do Web of Science. 
 Encerrada a fase de qualificação e seleção final dos papers que cumpriram com os 
critérios definidos, identificou-se em quais Journals ocorreram essas publicações, os quais 
estão relacionados na Figura 1. Para os 71 artigos efetivamente selecionados analisaram-se: I) 
a quantidade de artigos publicados por periódico; II) se os periódicos consultados possuem 
fator de impacto ou indexação; III) a origem dos periódicos (internacional ou nacional); IV) a 
origem dos artigos publicados nos periódicos (internacional ou nacional); V) o ano de 
publicação dos artigos, dentro do período definido; VI) os métodos de estudo empregados nos 
artigos;  VII) o número de citações recebidas pelos artigos; e VIII) a rede de cocitações entre os 
autores. Para a geração do item de análise (VIII) foi feito uso dos softwares BibExcel e Ucinet, 
gerando inicialmente um arquivo bibliográfico a partir do site Web of Science. Em uma 
segunda etapa o arquivo gerado sofreu tratamento no aplicativo BibExcel e deu origem a uma 
matriz de relacionamento entre os autores indicados nas referências bibliográficas. Na terceira 
e última etapa, as ligações identificadas foram inseridas no aplicativo Ucinet para assim 
produzir uma representação gráfica dos vínculos existentes entre as referências bibliográficas 
indicadas em cada um dos artigos utilizados. 
 
Figura 1 - Relação dos periódicos pesquisados 
 
African Journal of Business Management Journal of the Operational Research Society 
Decision Sciences Project Management Journal 
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies 
and Research 
Public Management Review 
European Journal of Operational Research R & D Management 
Group Decision and Negotiation R.Adm. 
Iberoamerican Journal of Project Management RAE. Revista de Administração de Empresas 
Ieee Transactions on Engineering Management RAM. Revista de Administração Mackenzie 
Industrial Marketing Management Regional Science and Urban Economics 
Information Systems Research Revista de Administração e Inovação 
Interfaces Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 
International Journal of Operations & Production 
Management 
Revista de Gestão e Projetos - GeP 
International Journal of Project Management Revista Gestão & Tecnologia 
International Journal of Technology Management Revista Ibero-Americana de Estratégia - RIAE 
Journal of Business Economics and Management Revista Produção Online 
Journal of Business Research Revue D’Études Comparatives Est-Ouest 
Journal of Economic Interaction and Coordination South African Journal of Economic and Management 
Sciences 
Journal of Engineering and Technology Management System Dynamics Review 
Journal of International Management Systemic Practice and Action Research 
Frederico Steffen Neto & Marcos Roberto Piscopo 


Revista de Gestão e Secretariado - GeSec, São Paulo, v. 6, n. 3, p 91-116, Set./Dez. 2015. 
103 
Journal of Management Information Systems Technological and Economic Development of Economy 
Journal of Operations Management Technology Analysis & Strategic Management 
Journal of Purchasing and Supply Management  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Após análise dos 71 artigos selecionados, os dados foram estudados e os resultados são 
apresentados a seguir em conformidade com os seguintes tópicos: artigos por periódico, fator 
de impacto ou qualificação webqualis, origem dos journals, origem dos artigos, ano de 
publicação dos artigos, autores dos artigos, método de estudo dos artigos e cocitações dos 
artigos. 
 
4.1  ARTIGOS POR PERIÓDICO  
 
Na Tabela 1 apresentamos a quantidade de artigos por periódico com o intuito de 
analisar a existência ou não de concentração de estudos em específicos agentes publicadores. 
 
Tabela 1 - Artigos por agente publicador 
 
Publicações Quantidade % de participação 
International Journal of Project Management 10 14% 
Project Management Journal 9 13% 
Journal of the Operational Research Society 5 7% 
European Journal of Operational Research 3 4% 
African Journal of Business Management 2 3% 
Ieee Transactions on Engineering Management 2 3% 
Revista de Gestão e Projetos - GeP 2 3% 
Journal of Management Information Systems 2 3% 
R & D Management 2 3% 
Revista Produção Online 2 3% 
Demais Publicações (com 1 artigo) 32 45% 
Total geral 71 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
A análise da quantidade de artigos publicados por periódico demonstra elevada 
concentração, visto que dos 71 trabalhos selecionados, 39 foram publicados em apenas 10 
deles, conforme demonstrado na Tabela 1. Assim, nota-se que 55% do total dos estudos foram 
publicados em 24% do número de journals. Adicionalmente, ressalta-se que apenas dois 
destes publicaram 19 artigos, correspondendo a 27% do número total. São eles o International 
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Journal of Project Management e o Project Management Journal, considerados veículos 
científicos especializados no campo da gestão de projetos.  
Quanto aos 32 periódicos restantes, cada um publicou um artigo no período 
considerado, totalizando 32 estudos. Esses dados estão consistentes com a lei de Bradford, a 
qual possibilita estimar o grau de relevância de periódicos em determinadas áreas de 
conhecimento, onde os que produzem o maior número de artigos sobre dado assunto formam 
um núcleo de estudos (Guedes & Borschiver, 2005), demonstrando que ainda existe certa 
concentração, mas em contrapartida estão surgindo novos interessados em divulgar estudos 
concernentes ao assunto projetos complexos, ou gestão de projetos complexos. 
 
4.2 FATOR DE IMPACTO E QUALIS-CAPES 
 
 Por meio da Tabela 2 identificamos quantos artigos, daqueles utilizados, possuem fator 
de impacto ou classificação Qualis-Capes.  
 
Tabela 2 - Fator de impacto e WEBQUALIS-Capes 
 
Classificação Quantidade % de participação 
NA 19 45% 
A1 6 14% 
A2 4 10% 
B1 3 7% 
B2 2 5% 
B3 3 7% 
Fator de impacto 5 12% 
Total geral 42 100% 
 
Nota: NA = Periódicos que não possuem fator de impacto e não possuem extrato Qualis. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
  
 Sobre esse quesito, conforme apontado na Tabela 2, observa-se que 55% dos periódicos 
avaliados possuem fator de impacto e ou qualificação Qualis, segundo consulta realizada ao 
Journal Citation Reports da Thomson Reuters e ao WebQualis-Capes.   
 O campo da gestão de projetos tem recebido crescente atenção da academia, contudo 
ainda se nota o predomínio dos veículos mais direcionados aos praticantes. Especificamente 
no que se refere ao tema projetos complexos, observa-se que quantidade razoável das 
publicações tem ocorrido em journals sem fator de impacto, pois sua natureza mais 
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tecnológica e menos científica facilita o acesso dos praticantes. Entretanto pode-se observar 
que 26% dos artigos foram publicados naqueles de classificação A1 (seis artigos) ou com 
fator de impacto (cinco artigos), denotando procura pelos autores de agentes publicadores 
com alto reconhecimento. Apesar do foco (técnico, tecnológico ou praticante), o tema tem 
recebido atenção crescente da Academia em razão da busca por periódicos de alta 
qualificação. 
 
4.3 ORIGEM DOS PERIÓDICOS 
 
 Na Tabela 3 apresentamos a segregação da origem dos periódicos, para analisar a 
quantidade de estudos divulgados por agentes publicadores nacionais e internacionais. 
 
Tabela 3 - Origem do periódico 
Origem Quantidade % de participação 
Nacional 9 21% 
Internacional 33 79% 
Total geral 42 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Verifica-se que 33 dos 42 periódicos selecionados e avaliados neste estudo são de 
origem internacional. O campo da gestão de projetos emergiu com o programa aeroespacial 
americano, a partir do qual se desenvolveram muitos estudos. Complementarmente, ressalta-
se que os journals International Journal of Project Management e o Project Management 
Journal são internacionais e publicaram 27% do número total de trabalhos avaliados na 
presente pesquisa. Destaca-se que, no Brasil, o campo do gerenciamento se encontra em 
desenvolvimento e que o número de agentes publicadores cujo escopo envolve o referido 
tema ainda é reduzido. Assim, trabalhos sobre esse tema são direcionados para aqueles da 
área de gestão tecnológica. Percebe-se a real possibilidade para preenchimento da lacuna 
existente no tocante à quantidade de publicadores de estudos referentes a projetos complexos 
e, também, sobre sua gestão. 
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4.4  ORIGEM DOS ARTIGOS 
 
 Da mesma forma que na Tabela 3, na Tabela 4 segregou-se em duas linhas de 
classificação, nacional e internacional, porém nesta o foco de identificação e classificação 
foram os próprios artigos. 
 
Tabela 4 - Origem dos artigos 
Origem Quantidade % de participação 
Nacional 11 15% 
Internacional 60 85% 
Total geral 71 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Com respeito à origem dos artigos, nota-se a partir da Tabela 4, que esses são 
predominantemente internacionais, aspecto que reforça o entendimento apresentado no tópico 
4.3. que analisou a origem dos periódicos. Dessa forma, os autores dos artigos pesquisados 
buscam referências internacionais sobre o tema projetos complexos e também direcionam 
seus trabalhos para journals internacionais, os quais apresentam maior oportunidade de 
acomodação desses esforços, assim como o reconhecimento dos autores fora de suas próprias 
fronteiras. 
 
4.5  ANO DE PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS 
 
 A partir da Tabela 5 objetivou-se apresentar a quantidade de artigos por ano de 
publicação, fazendo uso do período estudado, de 2003 a 2013.  
 
Tabela 5 - Ano de Publicação dos Artigos 
Ano de publicação Quantidade % de participação 
2003 5 7% 
2004 4 6% 
2005 3 4% 
2006 3 4% 
2007 4 6% 
2008 9 13% 
2009 8 11% 
2010 10 14% 
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2011 5 7% 
2012 10 14% 
2013 10 14% 
Total geral 71 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
  
 Observa-se que o tema projetos complexos tem sido explorado recentemente. Aponta-se 
que somente nos últimos três anos foram publicados em torno de 35% dos artigos avaliados 
nesse estudo. Se considerado o período de cinco anos, o referido percentual eleva-se para 
61%. O crescimento do interesse recente dos pesquisadores e praticantes pelo tema pode estar 
associado à busca pelo aprofundamento do conhecimento na área que tem como consequência 
o desenvolvimento de práticas aplicáveis à realidade organizacional. Apesar desse recente 
interesse por parte dos pesquisadores pondera-se, também, sobre a existência de um espectro 
considerável de tópicos dentro das áreas de conhecimento da gestão de projetos para estudos 
daqueles complexos. 
 
4.6 AUTORES DOS ARTIGOS 
 
 Neste tópico, por meio da Tabela 6, apresentamos a quantidade de artigos por autor. 
 
Tabela 6 - Autores dos Artigos 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Os dados apresentados na Tabela 6 demonstram que existe concentração entre um 
pequeno grupo de oito autores, em que a quantidade de artigos publicados varia de dois a 
quatro artigos durante o período considerado para a análise. A maior parte dos trabalhos foi 
distribuída entre um grande número de autores com autoria de um único artigo. O resultado 
Autor Quantidade % de participação 
Terry Williams 4 2,6% 
S. Howick 3 1,9% 
C. Eden 2 1,3% 
Harvey Maylor 2 1,3% 
Kenneth H. Rose 2 1,3% 
Roberto Sbragia 2 1,3% 
Demais autores com apenas um artigo 139 91,6% 
Total geral 154 100,0% 
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encontrado está de acordo com a lei de Lotka, que preconiza que alguns pesquisadores, de 
renome em determinadas áreas do conhecimento, produzem o maior número de estudos sobre 
um determinado assunto, ou seja, pesquisadores supostamente de maior prestígio em uma 
determinada área do conhecimento produzem muito e muitos pesquisadores, considerados 
talvez de menor prestígio, produzem pouco, (Guedes & Borschiver, 2005). 
Complementarmente observa-se que não é incomum os trabalhos serem realizados em 
parcerias, com participação de dois ou mais autores. Para o total de 71 artigos constata-se a 
participação de 154 autores, sendo a média de mais do que dois autores por trabalho. 
 
4.7  TÓPICOS DE INTERESSE 
 
 Na Tabela 7 apresentamos a quantidade de artigos agrupados por tópico de interesse de 
estudo. 
 
Tabela 7 - Grupos de Tópicos de Estudos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Em relação ao espectro dos tópicos estudados pelos autores, conforme mencionado no 
item 4.5, após análise dos 71 artigos selecionados para este trabalho foi possível agrupar em 
11 grupos de assuntos, o que permitiu observar que dois desses grupos foram os mais 
estudados no período pesquisado (gestão estratégica de projetos e metodologias de 
gerenciamento de projetos) totalizando 46 estudos, ou seja, 65% do total dos artigos 
considerados neste trabalho. Tal constatação demonstra que a preocupação maior não é mais 
em relação às conservadoras tríplices variáveis: cronograma, custo e equipe. 
Grupos de tópicos de estudo Participação % 
Metodologias de gerenciamento de projetos 31 44% 
Gestão estratégica de projetos 15 21% 
Equipes de projetos 5 7% 
TI aplicada a projetos 4 6% 
Ciclo de vida do projeto 3 4% 
Gestão do conhecimento em projetos 3 4% 
Riscos  3 4% 
Gestão de prazo 2 3% 
Gerente de projetos 2 3% 
Ambiente de negócios 2 3% 
Comunicações 1 1% 
Total geral  71 100% 
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4.8  MÉTODO DE ESTUDO 
 
 Da mesma forma que é importante sabermos quantos artigos foram publicados no 
período, por autor, por ano de publicação, se possuem ou não fator de impacto/indexação, 
quais os tópicos relacionados a projetos complexos foram estudados, saber qual o método de 
pesquisa adotado pelos estudiosos também auxilia a compreender como a pesquisa tem sido 
realizada. 
 
Tabela 8 - Métodos de estudos 
Método de estudo Participação % 
Estudo de caso múltiplo 24 34% 
Estudo de caso único 23 32% 
Estudo teórico 19 27% 
Survey  4 6% 
Método misto 1 1% 
Total geral  71 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Observa-se a aplicação dos métodos mais usuais, em que o estudo de caso único e 
estudo de casos múltiplos predominam, sendo que o somatório do percentual de participação 
dessas duas formas de estudo representa mais do que a metade do total dos artigos analisados 
e estudados, ou seja, 66%. Como é uma área ainda em expansão e em busca de consolidação 
os trabalhos são predominantemente de natureza exploratória e descritiva com abordagem 
qualitativa por meio de estudos de casos. 
 
4.9 CITAÇÕES DOS ARTIGOS 
  
A quantidade de citações para cada um dos artigos utilizados neste estudo são apresentadas 
na Tabela 9.  
 
Tabela 9 - Número de citações por artigo 
Título do artigo Número de 
citações 
% de   
participação 
Leadership competency profiles of successful project managers 132 11% 
Team cognition: Development and evolution in software project teams 102 8% 
Exploring interorganizational conflict in complex projects 95 8% 
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And then came Complex Project Management (revised) 81 6% 
How do organizations learn lessons from projects - And do they? 68 5% 
Procuring complex performance in construction: London Heathrow Terminal 5 
and a Private Finance Initiative hospital 
47 4% 
The effects of information technology project complexity on group interaction 41 3% 
Using causal mapping with group support systems to elicit an understanding of 
failure in complex projects: Some implications for organizational research 
41 3% 
Designing teams for speedy product development: The moderating effect of 
technological complexity 
40 3% 
Learning from projects 40 3% 
Design and Analysis of Contracts for Software Outsourcing 38 3% 
Team flexibility's relationship to staffing and performance in complex projects: An 
empirical analysis 
36 3% 
Demais Artigos 488 39% 
Total geral 1249 100% 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Com referência às citações resultantes dos artigos publicados, na Tabela 9, observa-se 
que doze artigos correspondem a 61% do número total, sendo que apenas três deles 
representam 26,1% do volume total considerado. Tais resultados sugerem que o tema ainda é 
pouco explorado e que um reduzido número de trabalhos é utilizado por grande parte dos 
autores que publicam sobre projetos complexos. 
 A Tabela 10 apresenta a quantidade de artigos para uma mesma faixa de número de 
citações. 
 
Tabela 10 - Quantidade de artigos por números de citações 
 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Complementando a Tabela 9, na Tabela 10 observa-se que 56% dos artigos se 
encontram entre aqueles não citados ou, com no máximo, 10 citações realizadas. Deixando de 
forma explícita que ainda é menor a procura de artigos relacionados a projetos complexos. 
 
Nº de citações Quantidade % de participação 
de 0 a 4 35 49% 
de 5 a 10 5 7% 
de 11 a 30 15 21% 
de 31 a 50 11 15% 
de 51 a 100 3 4% 
mais que 100 2 3% 
Total geral 71 100% 
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4.10 REDE DE COCITAÇÕES 
 
 Nos 71 artigos validados e utilizados neste trabalho foram identificadas 1.001 
referências bibliográficas, onde por meio do uso dos softwares BibExcel e Ucinet foi possível 
totalizar 42.478 cocitações. 
 
Figura 2  - Rede de Cocitações entre os artigos referenciados duas ou mais vezes 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Para a geração da Figura 2, realizou-se recorte considerando artigos que foram 
indicados duas vezes ou mais como referência bibliográfica, totalizando 199 (19,88%) do 
número total, que somaram 8.472 (19,94%) cocitações. Dentro dos critérios adotados as mais 
cocitadas foram: Ackermann F., 1997 (182), Eden C., 2000 (170), Lyneis JM, 2001 (136), 
Willians T. M., 1999 (120), Cooper K. G., 1994 (118), Forrester J.W., 1961 (110), Eden C., 
1992 (103), Williams T. M., 2003 (102). 
 Por meio da Figura 3, mostra-se o relacionamento existente entre os oito autores mais 
referenciados nos 71 artigos analisados; observa-se, também, a existência de um círculo de 
pesquisas entre eles.  
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Figura 3  - Rede de Cocitações entre os oito artigos mais cocitados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 Por outro lado, averiguando as Figuras 2 e 3, nota-se que o conhecimento está sendo 
disseminado junto a outros estudiosos, visto a grande quantidade de cocitações representadas 
na Figura 2, e a partir desses novos núcleos outros círculos de pesquisas estão se formando, 
demonstrando resultados consistentes com os apresentados nos tópicos 4.1 e 4.6. 
 
4.11 ANÁLISE CONSOLIDADA 
 
Nota-se, de forma visível, a desproporção encontrada entre a produção nacional e a 
internacional – a internacional dominando plenamente visto que 79% dos periódicos são 
internacionais. De maneira decorrente faz com que o mesmo fenômeno se apresente com a 
origem dos trabalhos publicados, ou seja, predominância de artigos internacionais, 
representando 85% das publicações no período.  
 Outro fato importante que devemos destacar é que a grande maioria dos periódicos, nos 
quais os estudos foram publicados, não possui fator de impacto ou extrato Qualis, muito 
embora isso não desmereça sua importância. Isso talvez possa expressar a preocupação dos 
pesquisadores do tema projetos complexos em apresentar seus estudos em um periódico de 
alto rigor para aprovação e publicação dos trabalhos. 
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 Com relação ao período definido para pesquisa e seleção dos papers, de janeiro/2003 a 
dezembro/2013, houve elevação do número de trabalhos publicados a partir do ano 2008 
inclusive, o que demonstra aparentemente aumento no interesse no objeto em questão. Quanto 
à quantidade de citações se observa que são poucas, sendo que mais da metade dos artigos 
pesquisados não foram citados, ou o foram somente uma vez. Destaca-se que dois deles foram 
citados mais que 100 vezes, 35 artigos entre 5 e 100 citações e 27 entre 0 e 4 respectivamente. 
Vale ressaltar que talvez o número reduzido de trabalhos considerados se deva ao fato dos 
critérios adotados para este estudo bibliométrico, consultadas somente as bases de dados Web 
of Science, Spell e Google Scholar, o que limita a sua extensão. Constata-se que a 
participação de autores ou periódicos nacionais ainda é diminuta frente à participação 
internacional, fazendo com que se perceba uma lacuna a ser preenchida, possibilitando dessa 
forma estudos referentes a projetos complexos nas mais diferentes frentes de conhecimento. 
Destaca-se ainda como ponto importante a constatação dos principais métodos utilizados, 
quais sejam: estudo de caso único e estudo de caso múltiplo, primordialmente, abordagens 
qualitativas, provocadas talvez pela dificuldade na obtenção de dados quantitativos sobre 
projetos complexos. 
 Os indicadores obtidos neste estudo permitem observarmos que o tema projetos 
complexos no período pesquisado (2003/2013) foi objeto de poucos trabalhos. Porém em 
contrapartida, de forma gradativa, nota-se que o interesse por parte da academia vem 
aumentando principalmente nos últimos cinco anos, com uma pequena contração no ano de 
2011, fato que sugere que este tema pode ser alvo de interesse ainda maior por parte dos 
estudiosos em gestão de projetos nos anos futuros. 
 
5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste trabalho, foi realizada atividade de levantamento da produção científica 
relacionada a projetos complexos, no âmbito nacional e internacional. Observa-se que a 
quantidade de artigos pertinentes ao assunto objeto da pesquisa ainda é incipiente, apesar do 
interesse demonstrado pela academia.  
 Como limitações desta pesquisa destacam-se o período de abrangência – 10 anos – e o 
rigor adotado na seleção dos periódicos e trabalhos conforme metodologia adotada, valendo-
se exclusivamente de consulta nos sites Web of Science, Spell e Google Scholar, e 
qualificação Qualis superior a B3. 
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 Este estudo não teve a pretensão de cobrir lacunas que possam existir no estudo 
referente a projetos complexos, mas o seu pretenso objetivo foi avaliar o quanto se tem 
discutido a respeito desse assunto no período determinado para pesquisa. Como colaboração 
para a academia e gestão profissional de projetos, deixamos a sugestão de dar-se continuidade 
à pesquisa sobre o assunto, abrangendo um período de tempo maior, bem como usar outras 
bases de dados, de forma tal que possam ser identificados outros estudos, possibilitando assim 
um aprofundamento no estudo de projetos complexo. 
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